

忠岡町幼保一体化推進の状況について

- H28. 8. 30 「忠岡町就学前教育・保育に関する基本方針」を策定
- H28. 10. 4 (仮称) 忠岡町幼保一体化推進基本計画策定業務委託契約の締結
- H28. 11～H29. 2
「忠岡町子ども・子育て会議」において基本計画の審議を4回行う
- H29. 2～H29. 3
「基本計画」の保護者説明会(忠岡地区の幼・保2回ずつ)並びにパブリックコメントを実施
- H29. 3. 31 「忠岡町幼保一体化推進基本計画」完成
- H29. 5 「基本計画」保護者説明会(東忠岡地区の幼保)並びに住民説明会を実施
- H29. 7. 6 第1回業者選定委員会
- H29. 9. 6 第2回業者選定委員会
- H29. 9. 20 第3回業者選定委員会⇒業者の決定
- H29. 12. 25 社会福祉法人光生会と公私連携幼保連携型認定こども園設置及び運営に関する協定を締結
-
- H30. 1. 18 旧総合福祉センターの解体工事着手
- H30. 2. 24 解体工事完了
- H30. 3. 6 地鎮祭
- H30. 3. 10 新築工事請負契約締結
- H30. 3. 26 新築工事着手

平成31年4月 新こども園(ピープル忠岡チャイルドスクール)開園予定