

## 準防火地域の指定区域拡大に係る経過について

	大阪府との協議・報告	庁内協議・都市計画の手続き
【平成 30 年】		03/08 都市計画審議会に予定の報告
4 月	大阪府 事前打合せ	04/26 大阪府と事前打合せ（資料等の確認）
7 月		協議資料の作成・課内調整検討
8 月	大阪府 事前相談	素案の原案作成
		8/16 相談終了 → 素案作成
9 月	事前調整（意見照会）	意見照会・協議図書の提出
		10/2 回答
10 月		10/初 広報掲載（概要説明及び住民説明会案内）
		10/11 住民説明会※参加者なし
		10/12～10/26 公述申出・公聴会※申出等なし
		10/12～10/26 パブリックコメント※意見なし
11 月	大阪府と本協議（19 条）	都市計画案の作成・協議申請書提出
		11/27 回答
		12/3～12/17 公告・案の縦覧（17 条）※意見なし
【平成 31 年】		1/18 都市計画審議会（19 条）
		<p style="text-align: center;">周知 期間 1 年 程度</p>
【平成 32 年】		
1 月		公告・縦覧（20 条）
	図書の送付（20 条）	都市計画決定（19 条）