

変更入札結果

予定価格(税抜き)	11,174,000	(原)契約金額	12,210,000
最低制限価格(税抜き)	8,939,000	(変更契約金額)	12,427,800
件名	中央線11分区污水管渠布設工事(7工区)		
入札日	令和3年12月15日	概要	工事延長 L=47.5m 開削工法 L=43.5m 推進工法 L=4.0m 1号人孔 1箇所 舗装復旧面積 A=357.0㎡
場所	忠岡町高月南2丁目地内		
種別	工事	所管	下水道課
		期間	契約締結日～令和4年3月25日
入札者			
	第1回	第2回	第3回
1	(株)今北工務店	11,220,000	
2	(株)植田建設	11,100,000	落札
3	(株)大谷建築事業所	11,170,000	
4	松井建設(株)	17,000,000	
5	藤原環境(株)	18,000,000	
6	(有)松和メンテナンス	17,600,000	
7	(株)イズミコーティングス	18,450,000	
8	以下余白		
9			
10			
備考	(変更理由等) 本管布設に影響を及ぼすガス管の試掘を行う必要が生じたため。		
指名理由	忠岡町建設工事等請負業者指名基準第9条の規定により、業者選定を行った。		
契約者の名称・住所	(株) 植田建設 代表取締役 植田 秀紀 泉北郡忠岡町北出1-1-18		

入札金額は、消費税等抜きの価格、契約金額は、消費税等込み価格です。

変 更 入 札 結 果

予 定 価 格(税抜き)	4,550,000	(原)契約金額	4,950,000		
最低制限価格(税抜き)	3,276,000	(変更契約金額)	5,656,200		
件 名	忠岡町内舗装補修				
入 札 日	令和4年2月15日	概 要	舗装版切断(As) 6.5m 舗装版切断(Co) 20m 舗装撤去工 197.2㎡ 不陸整正 197.2㎡ 舗装敷設工 197.2㎡ 他5か所		
場 所	忠岡町高月南3丁目9番地先他			入札・契約方法	指名競争入札
種別	工事	所管	建設課	期間	契約締結日～令和4年3月24日
入 札 者					備考
		第 1 回	第 2 回	第 3 回	
1	(株)今北工務店	8,000,000			
2	(株)植田建設	4,500,000			落札
3	(株)大谷建築事業所	4,550,000			
4	松井建設(株)	5,880,000			
5	藤原環境(株)	6,200,000			
6	(有)松和メンテナンス	7,000,000			
7	(株)イズミコーティングス	5,120,000			
8	以下余白				
9					
10					
備 考	(変更理由等) 損傷が基礎まで及んでおり、基礎の補修追加を行ったため。				
指 名 理 由	忠岡町建設工事等請負業者指名基準第9条の規定により、業者選定を行った。				
契約者の名称・住所	(株)植田建設 代表取締役 植田 秀紀 泉北郡忠岡町北出1-1-18				

入札金額は、消費税等抜きの価格、契約金額は、消費税等込み価格です。