

■第7期計画の策定スケジュール(案)

年・月	業務等	国の動向等
平成29年1月		<ul style="list-style-type: none"> ●総合確保方針(改訂版)の告示 ●通常国会に介護保険法等の改正法案を提出
2月	1 高齢者実態調査等の実施 ① 調査票の設計・印刷 ② 調査対象者の抽出 ③ 調査票の発送、返送用封筒の作成・印刷、封入・封緘及び発送作業 ④ 回収票の入力・集計・分析 ⑤ 自由記述の整理 ⑥ 結果報告書の作成	<ul style="list-style-type: none"> ●第7期計画策定に関する基本的な考え方及び要介護者の家族調査の分析手法の提示
3月		<ul style="list-style-type: none"> ●第7期用ワークシートの暫定版の提示 ●在宅介護実態調査の活用について(手引き、集計ソフト等)
4月		
5月	2 現況把握及び課題分析 ① 高齢者アンケート調査結果に基づく地域課題の把握と整理 ② 地域の現況把握と整理 ③ 第6期計画の検証・・・高齢者福祉施策の進捗状況評価、介護保険事業の運営状況分析等	
6月		第1回策定委員会(7月13日) <ul style="list-style-type: none"> ●国の動向 ●高齢者アンケート調査結果の概要 ●策定スケジュール
7月	3 計画目標量の推計・設定 ① 人口及び被保険者数、認定者数の推計 ② 介護サービス見込み量の算定 ③ 地域支援事業の見込み量の算定 ④ 介護保険料の所得段階、介護保険料の算定 ※人口推計・・・6月時点での推計の平成29年の推計値が実績値と乖離が大きい場合、再度10月1日実績値を踏まえて推計	
8月		<ul style="list-style-type: none"> ●第7期用ワークシートの確定版の提示
9月		第2回策定委員会(8月下旬) <ul style="list-style-type: none"> ●高齢者を取り巻く現況と課題 ●第6期計画の評価 ●人口将来推計
10月	4 計画素案の作成 ① 施策体系の検討 ② 具体的な事業展開の検討 ③ 地域包括ケア構想の具体的検討	第3回策定委員会(10月中旬) <ul style="list-style-type: none"> ●計画目標量 ●計画素案
11月		<ul style="list-style-type: none"> ●基本指針告示(10~12月) 各都道府県とのサービス見込み量及び保険料に関するヒアリング 民生建設常任委員会に進捗状況を報告
12月		第4回策定委員会(12月中旬) <ul style="list-style-type: none"> ●計画素案
平成30年1月		第5回策定委員会(1月中旬) <ul style="list-style-type: none"> ●介護保険料の見込み ●計画素案
2月	5 パブリックコメントの実施	<ul style="list-style-type: none"> ●大阪府との事前協議
		第6回策定委員会(3月中旬) <ul style="list-style-type: none"> ●パブリックコメント結果について ●計画案
3月	6 計画書等のとりまとめ ① 計画書の作成	<ul style="list-style-type: none"> ●大阪府の法定協議 ●忠岡町介護保険条例改正