

(仮称) 東忠岡地区認定こども園整備にかかる説明会の概要について

日時：令和2年9月16日(水) 午後1時半から

令和2年9月18日(金) 午後1時半から

於：東忠岡幼稚園 リズム室

日時：令和2年9月18日(金) 午後6時半から

於：東忠岡保育所 遊戯室

- 約3年間の工事工程予定について、子どもたちの負担軽減を図るため
工期短縮するにあたり、幼稚園仮設園舎を建設すること。
- 幼稚園仮設園舎の平面図や、保育環境について説明。
- 工事期間中、保育所駐車場が使用できない期間があり、その際の代替駐
車場について説明。
- 以上のことから、別紙スケジュール(案)のとおり、令和3年5月から
工事着工となり、開園予定は令和5年4月、完成は令和5年7月を予定
していることを報告。
- その後、別紙のとおり質疑応答を行う。

(幼稚園、保育所ともに20分程度で終了)

東忠岡地区認定こども園整備にかかる説明会での質疑応答

東忠岡幼稚園

Q 1 : 来年度の運動会については、どこで行うのですか

A 1 : 例年9月に実施している運動会について来年度は、子どもたちの育ちをしっかりと見据えたうえで、実施時期や実施場所などを検討していきます。

Q 2 : 仮園庭には、遊具などはありますか。

A 2 : 小学校校庭内にあります仮園庭には、固定遊具（滑り台など）がありません。三輪車やスクーターなどの移動式遊具については、持ち運びをして遊べる環境を設定していきます。固定遊具については設置がありませんので、保育所の遊具を共有もしくは、地域の公園に出かけ、子どもたちに運動遊びの経験をさせていきます。

東忠岡地区認定こども園整備にかかる説明会での質疑応答

東忠岡保育所

◎ 質疑応答なし

東忠岡地区認定こども園整備にかかるスケジュール（案）

- ・令和3. 5～ 第1期工事（仮設幼稚園プレハブ新築）
- ・令和3. 8～ 仮設幼稚園プレハブ引っ越し
- ・令和3. 9～ 第2期工事（幼稚園解体撤去工事）
- ・令和3. 12～ 第3期工事（こども園新築工事）
- ・令和4. 9～ こども園新園舎引っ越し
(幼稚園・保育所としては別運営)
- ・令和4. 10～ 第4期工事（仮設幼稚園プレハブ・保育所解体）
- ・令和5. 1～ 第5期工事
(子育て支援センター新築工事、園庭、外構工事等)
- ・令和5. 4～ こども園開園予定
- ・令和5. 7～ 完成予定

※令和2年9月時点の予定ですので、変更等がある場合がありますの、
ご了承ください。