

■忠岡町クリーンセンター整備運営委員会の今後のスケジュールについて

第2回…【H30.2下旬頃】

これまでの長期包括整備運営管理事業の総括と今後の方向性について

- ・長期包括の総括し、事業手法毎の利点、欠点を踏まえ、今後の事業手法等を決定
⇒長期包括整備運営管理事業 or 複数年契約 or 単年度契約

第3回…【H30.3下旬頃】

実施方針の決定

- ・契約手法の決定 ⇒総合評価入札、随意契約（プロポーザル、単独）

第4回以降については、契約手法等の内容により開催回数は不確定

- ∴ 最長となるスケジュールとしましては、長期包括的な契約内容と決定した場合で下記のようなイメージとなります。

第4回…【H30.4～5頃】

契約手法に応じた募集要領、要求水準書、事業者資格基準等（案）の審議

第5回…【H30.6中旬】

契約手法に応じた募集要領、要求水準書、事業者資格基準等（案）の審議

第6回…【H30.7中旬】

契約手法に応じた募集要領、要求水準書、事業者資格基準等（案）の確定

募集要領、要求水準書、事業者資格基準等の公表…【H30.8初旬】

〔質疑受付（2W）、回答（2W）〕

事業者の募集…【H30.9初旬～H30.9下旬】

第7回…【H30.10中下旬】

事業者資格の審査

企画提案書受付…【H30.11上旬～中旬】

第8回…【H30.11下旬～12中旬】

企画提案書に関するヒアリング・審査

審査結果の決定公表…【H30.12下旬】

契約内容最終確認…【H30.1】

第9回…【H31.2上旬】

契約内容の最終確定

契約手法によって、債務負担行為があれば【H31.2上程】⇒H31.3契約