


読書活動推進計画策定スケジュール(案)

資料6

年	月	策定委員会	作業部会	議会等	住民
30	4				
	5	第1回 ・計画策定の概要			
	6		第1回ワーキンググループ		
	7				
	8		第2回ワーキンググループ		
	9	第2回 ・計画の素案(中間報告)			
	10		第3回ワーキンググループ		
	11	第3回 ・計画の素案報告			
	12			12月議会(素案)報告	パブコメ
31	1				
	2	第4回 ・計画(案)策定	第4回ワーキンググループ		
	3			・3月議会計画(案)報告 ・教育委員会議決	計画公表

計画策定後、読書活動推進連絡会を設置し毎年進捗状況を確認する