

## 忠岡町第5期障がい福祉計画及び第1期障がい児福祉計画策定スケジュール（案）

## ■忠岡町障害者施策推進協議会スケジュール（案）

年 月	協議会での検討・報告事項
【第1回】 H29年9月6日	<ul style="list-style-type: none"> <li>・制度改正と第5期障がい福祉計画等の策定に向けて</li> <li>・アンケート調査票について</li> <li>・第4期障がい福祉計画の進捗状況について</li> <li>・策定スケジュールについて</li> </ul>
【第2回】 H29年11月	<ul style="list-style-type: none"> <li>・アンケート調査結果報告</li> <li>・計画骨子案の検討</li> </ul>
【第3回】 H29年12月	<ul style="list-style-type: none"> <li>・計画素案の検討</li> <li>・パブリックコメントについて</li> </ul>
【第4回】 H30年2～3月	<ul style="list-style-type: none"> <li>・パブリックコメントの意見反映について</li> <li>・計画（案）の最終とりまとめについて</li> </ul>

## ■作業スケジュール

作業項目	平成29年度（2017年度）							
	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
資料・データ等の 収集・整理		↔						
施策の進捗状況の 把握・総括	↔							
アンケート調査	↔							
調査票の設計	↔							
配布・回収		↔						
集計・分析			↔					
課題の総括と基本 方向の検討			↔					
計画骨子案の作成			↔					
主要指標・サービス 見込量の推計		↔						
計画素案（パブコ メ案）の作成				↔				
計画案の最終とり まとめ							↔	
パブリックコメン ト						↔		
推進協議会		●		●	●			●

